



EMPRESA: LFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Júlio Francisco Born, nº 355, sala nº 201, Bairro Florestal, Lajeado/RS

CEP: 95900-716

CNPJ: 25.993.313/0001-19

MUNICÍPIO/UF: TRAVESSEIRO/RS

CNPJ: 94.706.124/0001-30

OBRA: Obra Ponte Linha Macuco - Travesseiro/RS (10,00 m x 5,00 m)

LOCALIZAÇÃO:

SINAPI: 06/2024 - Rio BDI: 20,97%

Encargos Sociais Horista: 112,88%

Encargos Sociais Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		8.018,98	8.018,98			
2	ESCAVAÇÃO	100,00%	50,00%	50%		
		9.424,43	4.712,22	4712,22		
3	INFRAESTRUTURA VIGAS DE FUNDAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%		
		135.190,12	67.595,06	67.595,06		
4	MESOESTRUTURA	100,00%		25,00%	75,00%	
		37.938,11		9.484,53	28.453,58	
5	CORTINAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		27.816,28		13.908,14	13.908,14	
6	NÍVEL TABULEIRO	100%			50%	50%
		123.164,09			61.582,05	61.582,05
7	ATERRO	100,00%				100,00%
		4.227,54				4.227,54
		Porcentagem	23,23%	27,68%	30,06%	19,03%
		Custo	80.326,26	95.699,95	103.943,77	65.809,58
		Porcentagem Acumulado	23,23%	50,91%	80,97%	100,00%
		Custo Acumulado	80.326,26	176.026,21	279.969,97	345.779,56

Nome: Wagner Arnholdt

CREARS: 267.129

LFA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Município de Travesseiro/RS